CENTRUM NOWOCZESNOSCI
MLYN WIEDZY
87-100 Torun, ul. Plac Teatralny 7

NIP 956-228-60-29 , 4 dni
o Torun, dnia 24.10.2012 .

ZAMAWIAJACY:

Samorzadowa Instytucja Kultury
Centrum Nowoczesnosci Mityn Wiedzy
ul. Plac Teatralny 7, 87 — 100 Torun

Do wszystkich Wykonawcéw

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia prowadzonego w_trybie przetargu

nieograniczonego _pn. ,Zaprojektowanie i wykonanie Wystawy ,Rzeka” wraz

z zaaranzowaniem przestrzeni wystawienniczej”.

Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdin. zm.) informuje, ze w dniu
16.10.2012 r. wptynety nastepujgce zapytania do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia:

1. Odnosnie przepisu paragrafu 2 ustep 2 (Etap Ill) gdzie stwierdzono: Wykonawca bedzie

zobowigzany do ,dostarczenia, w ramach wykonania przedmiotu zamdwienia, wszystkich
czeéci zapasowych, ktére moga zostaé wykorzystane do napraw, o ktérych mowa
w punkcie 2.3.6. Zatacznika nrl do SIWZ”
Wykonawca prosi o sprecyzowanie momentu, w ktérym Wykonawca bedzie zobowigzany
do dostarczenia tych czesci zapasowych. W ramach wyznaczonych zakresem rzeczowym
Etapu lll nie jest mozliwym precyzyjne wskazanie jakie czesci zapasowe bedg niezbedne
celem wykorzystania podczas napraw, z tej przyczyny, ze nie jest mozliwym przewidzenie
rodzaju napraw, jakie mogg okaza¢ sie konieczne. Zdaniem Wykonawcy,
odpowiedniejszym byloby zredagowanie komentowanego przepisu w ten sposdb,
ze obowigzek Wykonawcy dostarczenia czesci zapasowych aktualizowatby . sie w
momencie stwierdzenia konieczno$ci dokonania naprawy z koniecznoscig wymiany danej
czesci,
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o czym Zamawiajgcy bedzie zobowigzany poinformowac¢ Wykonawce w stosownej formie
i terminie, wskazujgc rodzaj usterki i czes¢ wymagajgca wymiany.

. Odnosnie przepisu paragrafu 3, gdzie w ustepie 3 stwierdzono, ze: ,Termin przewidywany
na zapoznanie sie przez Zamawiajgcego z projektami przedstawionymi przez Wykonawce,
zgtoszenie poprawek przez Zamawiajgcego oraz ostateczng akceptacje projektéw nie
moze by¢ krétszy niz 6 tygodni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu projektéw do
weryfikacji oraz ustepu 4., gdzie stwierdzono, ze termin okreslony w ust. 3 obejmuje
rowniez termin na uwzglednienie uwag Zamawiajgcego i naniesienie wymaganych
poprawek w dokumentacji projektowej przez Wykénawce. Przewidywany czas wykonania
przez Wykonawce czynnosci, o ktéorych mowa wyzej wynosi maksymalnie 3 tygodnie,
liczony od dnia zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 4 ust. 3 niniejszej
umowy” Wykonawca wskazuje co nastepuje; Z uwagi na trudny do przewidzenia katalog
uwag i zastrzezen Zamawiajgcego, ktdére to uwagi i zastrzezenia mogg wynikac
z okreslonych potrzeb Zamawiajgcego, jak réwniez Jego oczekiwan, nawet uzasadnionych
upodoban rézny moze okazac sie stopien komplikacji czynnosci, ktére Wykonawca bedzie
zobowigzany przeprowadzi¢. W konsekwencji moze stac sie niezbednym przekroczenie
wskazanego terminu, a w takiej sytuacji odpasé winien obowigzek zaptaty kar umownych
przewidziany w przepisie paragrafu 12 ustep 1 Istotnych postanowiern umowy.
W konsekwencji Wykonawca wnosi o modyfikacje brzmienia paragrafu 3 polegajaca na
dodaniu ustepu 8 w brzmieniu: ,Przekroczenie termindéw realizacji poszczegdinych
etapow, jak réwniez terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowane okolicznosciami
lezgcymi po stronie Zamawiajgcego, w koniecznoscig przeprowadzenia prac wynikajgcych
z uwzglednienia wszelkich zalecen, uwag i poprawek Zamawiajgcego, jak réwniez
spowodowane koniecznoscia dokonywania uzgodnien z Generalnym Wykonawca
i uzyskania Jego akceptacji oraz wykonywania polecen, zgodnie z przepisem paragrafu 5
ustep 13 i 14 nie bedzie powodowac¢ dla Wykonawcy obowigzku zaptaty kar umownych
okreslonych w paragrafie 12.

. Odnosnie przepisu paragrafu 5 ustep 1 Istotnych postanowien Umowy, gdzie
stwierdzono, iz ,,Wykonawca bedzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty zwigzane
z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz wykonaniem Wystawy, sporzadzeniem
dokumentacji powykonawczej oraz organizacjg prac niezbednych dla zrealizowania zadan
objetych umowg” Wykonawca uprzejmie proponuje uscislenie komentowanego przepisu.
Mozliwa jego tres¢ mogtaby brzmiec ,,Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne
dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w postaci kosztéw opracowania
dokumentacji projektowej oraz wykonania Wystawy, sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej oraz organizacji prac niezbednych dla zrealizowania zadar objetych
Przedmiotem Umowy.

. Odnosnie przepisu paragrafu 10 ustep 6 Istotnych postanowien Umowy, gdzie
stwierdzono, iz ,Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt
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Zamawiajagcemu w miejsce wyrobow wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od
wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia”, Wykonawca prosi
o sprecyzowanie, czy przedtuzenie terminu gwarancji bedzie dotyczyto catej Wystawy, czy
tez wymienionego wyrobu, czy tez jedynie czesci skiadowej takiego wyrobu, jezeli
wymianie podlega¢ bedzie tylko tak czes¢ sktadowa. Ponadto Wykonawca prosi
o wyjasnienie wzajemnego stosunku znaczeniowego przepisu ustepu w brzmieniu
wskazanym powyzej do przepisu ustepu 9 gdzie wskazano, iz Wykonawca przedtuzy
termin gwarancji o czas, w ciggu ktorego wskutek wad wyrobu objetego gwarancja
uprawniony z gwarancji nie mégt z niego korzystac.

5. Odnos$nie przepisu paragrafu 11 ustep 3 punkt f, Istotnych postanowien Umowy gdzie
dopuszcza sie ,wszelka zmiane i modyfikacje” Wykonawca podnosi, ze wskazana tresc
sugeruje udzielenie zezwolenia na wkroczenie w sfere osobistych praw autorskich, ktore
mozna oznaczac naruszenie integralnosci utworu.

6. Odnosnie przepisu paragrafu 12 ustep 1 punkt a i b Istotnych postanowien Umowy
Wykonawca proponuje zastgpienie w obydwu przepisach stéw ,opdZnienie” stowami
zwioka, a to w konsekwencji uwzglednienia uwag zawartych w punkcie 2 niniejszego
pisma.

7. Odnosnie przepisu paragrafu 13 ustep 1 punkt c i f Istotnych postanowien Umowy
Wykonawca proponuje zastgpienie w obydwu przepisach stéw ,opo6znienie” stowami
zwtoka, a to w konsekwencji uwzglednienia uwag zawartych w punkcie 2 niniejszego
pisma.

Zamawiajacy udziela na ztozone zapytania nastepujacych odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiajgcy wyjasnia iz, Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia czesci zapasowych
w Etapie trzecim przedmiotu umowy, tj. Montazu i uruchomieniu wszystkich elementéw Wystawy,
przeszkoleniu pracownikdw Zamawiajgcego oraz dostarczeniu niezbednej dokumentacji
powykonawczej, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 (Etap Ill) Zatgcznika nr 8 do SIWZ.

W Etapie pierwszym Wykonawca sktada projekt graficzny oraz wykonawczy poszczegdlnych
elementéw wystawy. W projekcie wykonawczym powinny by¢ zawarte informacje o materiatach,
technologii i rozwigzaniach technicznych zaproponowanych przez Wykonawce. Na tym etapie
wykonawca powinien oceni¢ i wzig¢ pod uwage jakie elementy stanowisk bedg narazone na
szczegdblne zuzycie tj. wynikajgce z pracy i funkcjonowania stanowiska (elementy wewnetrzne nie
dostepne dla uzytkownika) oraz elementy zewnetrzne szczegdlnie narazone na zuzycie badz zepsucie
wynikajgce z uzytkowania przez zwiedzajgcego.

W Etapie trzecim Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw w zakresie napraw
elementéw Wystawy jakie moga oni wykonywaé w okresie gwarancji bez uszczerbku dla jej
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warunkéw. W tym momencie Wykonawca powinien wiedzie¢ jakie czesci Wystawy np. wszystkie
czesci ruchome zewnetrzne dostepne dla uzytkownika mogg ulec zniszczeniu.

Ad.2
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane tresci SIWZ.

Ad.3
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane tresci SIWZ.

Ad.4

Zamawiajacy wyjasnia, iz § 10 ust. 6 oraz § 10 ust. 9 Istotnych Postanowieri Umowy dotycza
odmiennych sytuacji. W ust. 6 § 10 Istotnych Postanowien Umowy mowa jest bowiem
o dostarczeniu takich samych wyrobdw nowych, natomiast w ust. 9 wymienionego paragrafu
mowa jest o naprawie wyrobu (por. chociazby § 10 ust. 9 lit. a oraz d).

Zdaniem Zamawiajgcego brzmienie przepisu § 10 ust. 6 Istotnych Postanowien Umowy jest
jasne i nie wymaga wyjasnien: ,Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu w miejsce wyrobow wadliwych takie same wyroby nowe - wolne
od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia.”

Ad.5

Przedmiotem zamoéwienia jest nabycie majgtkowych praw autorskich zatem wszystkie zapisy
Istotnych Postanowien Umowy nalezy odnosi¢ do tych praw, a nie osobistych praw
autorskich. Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z pdin. zm.) opracowanie cudzego utworu,
w szczegdblnosci ttumaczenie, przerébka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez
uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.

Ad. 6
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane tresci SIWZ.

Ad.7
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane tresci SIWZ.

onika Wisniéwsk
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